



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina



ANEKS I KONTRATËS ME DATË: 08/11 /2018

Nr. Ref. 616 18 117 525

Në mes të **Komunës së Prishtinës** (I referohet Autoritetit Kontraktues)

Dhe

N.N.T.P.P.”Gashi Ing” , adresa “Nebih Hodo Kuqi”-Komuna e Suharekës, përfaqësuar nga Enver Gashi-Drejtor , me numër të regjistrimit të biznesit nr.70028670 dhe numër fiskal nr.600026737, në tekstin e mëtejshëm (“Kontraktuesi”), janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca , ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Çajupi me nr. të **prokurimit 616 17 113 521**, të datës: **09.11.2017** e cila kontratë është duke u përmbushur.

Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: Punë shtesë-Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca , ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Çajupi, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks të kontratës për kryerjen e punëve shtesë të paraqitura në paramasën dhe parallogarinë e menaxherëve të projektit me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

Kjo është përcaktuar me klauzolën e kontratës origjinale të datës 09.11.2017, me të cilën parashihet se palët kontraktuese mund të lidhin një aneks-kontratë për punët e paparapara sipas kushteve të kontratës bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.Çmimi i punëve shtesë është gjithsejt: **11.264,60€ (Njëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e katër euro e gjashtëdhjetë eurocent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna nga menaxherët e projektit. Çmimet e pozicioneve shtesë janë në bazë të çmimeve nga kontrata bazë të përshkruara nga Menaxherët e Projektit për punët shtesë. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe

Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit te puneve.

2. Të bashkangjitura si pjesë e këtij aneksi kontrate janë:

- Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen.
- Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

E hartuar në gjuhën shqipe tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një për Kontraktuesin. Si dëshmi e kësaj palët kontraktuese kanë nënshkruar si më poshtë.

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	pa. ENVER GASHI!
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	Drejtori
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.11.2018	Data:	08.11.2018
Vula:		Vula:	

	Investitori:	KOMUNA PRISHTINË			
	Objekti:	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi-Pune shtese			
	Vendi:	PRISHTINË			
	Nr i Prokurimit:	616 17 113 521-616 18 117 521			
	Situacioni:	Situacioni i punëve shtesë			
	Data:	24/Tetor/2018			
		1	2	3	4
		Paramasa dhe Parallogaria sipas Kontrates			
Nr. rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total EURO
1.1	Prerja e asfaltit përgjatë rrugës me gjerësi bmes=3.5m, për vendosjen e gypit të kanalizimit fekal dhe atijë atmosferik dhe transporti i tijë deri në deponinë ku e cakton organi mbikëqyres,	m2	1450.00	2.50	3625.00
1.2	Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm, Mv>100Mn/m2) Bituzhavor BZH 22 me trashësi t=8cm Asfalt beton AB 11 me trashësi t=4cm	m2	117.04	15.00	1755.60
1.3	Furnizimi transporti dhe montimi i pllakave prej betoni me trashësi t=8,0cm, duke përfshirë, shtrirjen dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm), si dhe shtresën me rërë të imët për vendosjen e pllakave prej betoni në rrugën Hajdar Dushi.	m2	217.00	12.00	2604.00
1.4	Demolimi i kalldermit (pllakave nga guri natyral) në rrugën Iljaz Agushi per vendosjen e kanalizimit fekal , atmosferik dhe ujësjellësit me ngarkim dhe transport deri në deponinë e përkoshme dhe ruajtja e tyre për ripërdorim të më vonshëm në vendin ku e cakton organi mbikëqyres. (Gjersia e demolimit b=2.00 m për kanalizim atmosferik dhe fekal).	m2	410.00	4.00	1640.00
1.5	Transporti nga deponia e perkoshme e Kalldermit dhe montimi në rrugën Iljaz Agushi duke përfshirë, shtrirjen dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm), si dhe shtresën me rërë të imët për vendosjen e Kalldermit.	m2	410.00	4.00	1640.00
				Totali:	11,264.60 €



[Handwritten signature]
K-D

Raport mbi arsyeshmërinë e kërkesës

Për: Autoritetin kontraktues- zyra e prokurimit

Lënda: Njoftimi me kohë konkretisht me punët shtesë te domosdoshme për nevojat emergjente të komunitetit dhe të metat në paramasën e kontratës **“Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi”**

me numër identifikues 616 17 113 521, të datës 09.11.2017.

Duke u bazuar në nenin 23, paralajmërim i hershëm nën pikën 23.1, 23.2 dhe 23.3 të cilët kanë të bëjnë me ndonjë gabim apo lëshim në skica, specifikim teknik, sasive si pozicione të cilat nuk janë të përfshira fare në projekt e as në materialin tenderues, ku pa realizimin e këtyre pozicioneve projekti është jo funksional. Sipas identifikimeve qysh në fillimin e punimeve në teren kemi hasur në mangësit siç vijon:

1. Prerja e asfaltit
2. Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: $t=15\text{cm}$, (0-31,5 mm, $M_v > 100\text{Mn/m}^2$)
Bituzhavor BZH 22 me trashësi $t=8\text{cm}$
Asfalt beton AB 11 me trashësi $t=4\text{cm}$
3. Furnizimi transporti dhe montimi i pllakave prej betoni me trashësi $t=8,0\text{cm}$
4. Demolimi dhe montimi i kalldermi

Sqarim: Duke marr për bazë që 10% e kontratës bazë nuk e kalon vlerën e punëve shtesë sipas identifikimit në teren kemi bërë llogaritë paraprake të vëllimit fizik sipas gjendjes faktike të rrugëve fizike dhe kemi bërë krahasimin me sasi të pozicioneve kontraktuese ku jemi ardhur deri në vlerën prej: **11,264.60 €** euro.

Vlen të ceket se çmimet për njësi për të gjitha pozicionet janë të aprovuara nga O.E. pasi që edhe në kontratën bazë janë të përfshira të gjitha çmimet.

Shtojcë:

1. Forma tabelare e vëllimit fizik e shprehur në formën financiare.

06-615/01-0214573/18



NDËRMARRJA PËR PROJEKTIM DHE NDËRTIM
PROJECTING AND CONSTRUCTION COMPANY

“GASHI ING”

Adreasa: Rruga “Nebih Hodo Kuqi” Nr. 3 Therandë,
Tel. 02971470 mob +377(0)44 176245, (0)44 183856
E-mail: gashi_ing@hotmail.com

Për: K.K.Prishtinë, Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, Menaxheren e projektit Idu Syzana Pllana

Lënda: Kërkesë për punë shtesë

Titulli i kontratës: **Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi**

Nr. i prokurimit: 616 17 113 521

N. N.T.P. P., „Gashi ing” nga Suhareka është duke kryer punimet sipas planit dinamik të paraparë .

Pas kërkeses se banoreve dhe mbikqyrjes janë punuar disa punë shtesë që janë specifikuar në paralogarinë e punëve shtesë.

Kërkeses i bashkangjitet paralogaria e punëve shtesë.

Punëkryesi:
N. N.T.P. P., „Gashi Ing” - Suharekë

Me datë:03.09.2018



	Investitori:	KOMUNA PRISHTINË			
	Objekti:	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani & Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari & Cajupi			
	Vendi:	PRISHTINË			
	Nr i Prokurimit:	616 17 113 521			
	Kontraktori:	N. N.T.P. P., Gashi Ing - Suharekë			
	Situacioni:	Situacioni i punëve shtesë			
	Data:	03/Shtator/2018			
		1	2	3	4
		Paramasa dhe Paralogjaria sipas Kontrates			
Nr. rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total EURO
1.1	Prerja e asfaltit përgjatë rrugës me gjerësi bmes=3.5m, për vendosjen e gypit të kanalizimit Fekal dhe atijë atmosferik dhe transporti i tijë deri në deponinë ku e cakton organi mbikëqyres,	m2	1450.00	2.50	3625.00
1.2	Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm, Mv>100Mn/m2) Bituzhavor BZH 22 me trashësi t=8cm Asfalt beton AB 11 me trashësi t=4cm	m2	117.04	15.00	1755.60
1.3	Furnizimi transporti dhe montimi i pllakave prej betoni me trashësi t=8,0cm, duke përfshirë, shtrirjen dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm), si dhe shtresën me rërë të imët për vendosjen e pllakave prej betoni.	m2	217.00	12.00	2604.00
1.4	Demolimi i kalldermi (pllakave nga guri natyral) në rrugën Iljaz Agushi për vendosjen e kanalizimit fekal, atmosferik dhe ujësjellësit me ngarkim dhe transport deri në deponinë e përkoshme dhe ruajtja e tyre për ripërdorim të më vonshëm në vendin ku e cakton organi mbikëqyres. (Gjersia e demolimit b=2.00 m për kanalizim atmosferik dhe fekal).	m2	410.00	4.00	1640.00
1.5	Transporti nga deponia e përkoshme e Kalldermi dhe montimi në rrugën Iljaz Agushi duke përfshirë, shtrirjen dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm), si dhe shtresën me rërë të imët për vendosjen e Kalldermi.	m2	410.00	4.00	1640.00
Totali:					11,264.60 €

Menaxhere e projektit:

Idn Syzana Pllana

Organi Mbikëqyres

Idn Afërdita Sopi

Idn Azem Buzuku

Punëkryesi:



N. N.T.P. P., Gashi Ing" Suharekë





KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK
Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Shpend Ahmeti-Kryertar i Komunës 
Nga	Zekë Bardhaj-Udhëheqës i Prokurimit 
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Punë shtesë-Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca , ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi
	616-18-7286-5-2-5
	616 18 117 521
Data	27.09.2018

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2 1(i) arsye objektive dhe të detyrueshme teknike ose artistike

SHPJEGIM

Lënda: Njoftimi me kohë konkretisht me punët shtesë të domosdoshme për nevojat emergjente të komunitetit dhe të metat në paramasën e kontratës "Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi"

me numër identifikues 616 17 113 521, të datës 09.11.2017.

Duke u bazuar në nenin 23, paralajmërim i hershëm nën pikën 23.1, 23.2 dhe 23.3 të cilët kanë të bëjnë me ndonjë gabim apo lëshim në skica, specifikim teknik, sasive si pozicione të cilat nuk janë të përfshira fare në projekt e as në materialin tenderues, ku pa realizimin e këtyre pozicioneve projekti është jo funksional. Sipas identifikimeve qysh në fillimin e

punimeve në teren kemi hasur në mangësit siç vijon:

1. Prerja e asfaltit
2. Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31,5 mm, Mv>100Mn/m²)

Bituzhavor BZH 22 me trashësi t=8cm

Asfalt beton AB 11 me trashësi t=4cm
3. Furnizimi transporti dhe montimi i pllakave prej betoni me trashësi t=8,0cm
4. Demolimi dhe montimi i kalldermit


Sqarim: Duke marr për bazë që 10% e kontratës bazë nuk e kalon vlerën e punëve shtesë sipas identifikimit në teren kemi bërë llogaritë paraprake të vëllimit fizik sipas gjendjes faktike të rrugëve fizike dhe kemi bërë krahasimin me sasi të pozicioneve kontraktuese ku jemi ardhur deri në vlerën prej: 11,264.60 € euro.

Vlen të ceket se çmimet për njësi për të gjitha pozicionet janë të aprovuara nga O.E. pasi që edhe në kontratën bazë janë të përfshira të gjitha çmimet.

INFORMATA SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkoj çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: Zekë Bardhaj

Nënshkrimi: 

Informatat kontaktuese:

Tel: 038 230 900; lokali: 1188

E-mail: zekë.bardhaj@rks-gov.net

prokurimi.prishtine@rks-gov.net

Faksi: n/a